Občina Slovenska Bistrica
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Oddelek za družbene dejavnosti

Številka: 8/2026-IP
Datum: 4. 11. 2026

Občina Slovenska Bistrica
Občinski svet

ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Ludvik Repolusk, podano na 8. dopisni seji občinskega sveta, dne 4. novembra 2026

Odgovor:

Med pripravo investicijske dokumentacije (DIIP in IP) so bili opravljeni dodatni ogledi objekta na terenu ter usklajevanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) glede predvidenega načina in obsega sanacije mostovža.

Na podlagi podrobnejših pregledov in usklajevanj je bilo ugotovljeno, da je dejansko stanje objekta slabše, kot je bilo mogoče oceniti v začetni fazi priprave projekta. Zaradi ugotovljenega stanja bo poleg predvidenih sanacijskih del treba zagotoviti tudi ustrezno statično presojo objekta ter pripraviti obsežnejšo in zahtevnejšo projektno dokumentacijo ter zagotoviti obsežnejši strokovni nadzor nad izvedbo del, kot je bilo prvotno načrtovano.

Navedeno je vplivalo na povečanje ocenjene vrednosti investicije, ki je bila upoštevana pri pripravi investicijskega programa (IP). Povečanje vrednosti ni posledica spremembe osnovnega namena investicije, temveč predvsem natančnejše opredelitve dejanskega stanja objekta, potrebnih strokovnih preveritev in obsega del, ki jih bo treba izvesti za celovito in ustrezno sanacijo.

Zaradi povečanja skupne ocenjene vrednosti investicije se ustrezno spreminjata tudi predvidena zneska sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo in lastnega deleža Občine. Pri tem razmerje sofinanciranja ostaja nespremenjeno, in sicer 19 % sredstev Ministrstva za kulturo ter 81 % sredstev Občine.

Vrednost, navedena v investicijskem programu, predstavlja trenutno ocenjeno vrednost investicije na podlagi razpoložljivih podatkov in izdelanih strokovnih podlag. Dejanska vrednost izvedbe bo znana šele po izvedenem postopku javnega naročila oziroma pridobitvi in pregledu ponudb izvajalcev. V kolikor bodo ponudbe, prejete v postopku javnega naročila, presegale ocenjeno vrednost investicije za več, kot je dopustno odstopanje, določeno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, bo Občina pristopila k pripravi novelacije investicijskega programa (IP).

S spoštovanjem.

Irena Jereb
Vodja oddelka