Obcina Slovenska Bistrica
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Oddelek za druzbene dejavnosti

Stevilka: 8/2026-IP
Datum: 4. 11. 2026

Obdcina Slovenska Bistrica
Obdinski svet

ZADEVA: Odgovor na vprasanje obcinskega svetnika, g. Ludvik Repolusk, podano na 8. dopisni
seji obcinskega sveta, dne 4. novembra 2026

Odgovor:

Med pripravo investicijske dokumentacije (DIIP in IP) so bili opravljeni dodatni ogledi objekta na terenu
ter usklajevanja z Zavodom za varstvo kulturne dediscine Slovenije (ZVKDS) glede predvidenega nacina
in obsega sanacije mostovza.

Na podlagi podrobnejsih pregledov in usklajevanj je bilo ugotovljeno, da je dejansko stanje objekta
slabse, kot je bilo mogoce oceniti v zacetni fazi priprave projekta. Zaradi ugotovljenega stanja bo poleg
predvidenih sanacijskih del treba zagotoviti tudi ustrezno staticno presojo objekta ter pripraviti
obseznejSo in zahtevnejSo projektno dokumentacijo ter zagotoviti obseznejsi strokovni nadzor nad
izvedbo del, kot je bilo prvotno naértovano.

Navedeno je vplivalo na povecanje ocenjene vrednosti investicije, ki je bila upoStevana pri pripravi
investicijskega programa (IP). Povecanje vrednosti ni posledica spremembe osnovnega namena
investicije, temvec predvsem natancnejse opredelitve dejanskega stanja objekta, potrebnih strokovnih
preveritev in obsega del, ki jih bo treba izvesti za celovito in ustrezno sanacijo.

Zaradi povecanja skupne ocenjene vrednosti investicije se ustrezno spreminjata tudi predvidena
zneska sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo in lastnega deleZza Obcine. Pri tem razmerje
sofinanciranja ostaja nespremenjeno, in sicer 19 % sredstev Ministrstva za kulturo ter 81 % sredstev
Obcine.

Vrednost, navedena v investicijskem programu, predstavlja trenutno ocenjeno vrednost investicije na
podlagi razpoloZljivih podatkov in izdelanih strokovnih podlag. Dejanska vrednost izvedbe bo znana
Sele po izvedenem postopku javnega narocila oziroma pridobitvi in pregledu ponudb izvajalcev. V
kolikor bodo ponudbe, prejete v postopku javnega narocila, presegale ocenjeno vrednost investicije za
vecé, kot je dopustno odstopanje, doloceno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ, bo Obcina pristopila k pripravi novelacije
investicijskega programa (IP).

S spostovanjem.

Irena Jereb
Vodja oddelka
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